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Congestie op Industrieterrein de Waterlaat



Initiële fase van najaar 2021 tot juni 2022

2021

Erkenning 
van 

probleem

start 22 
MRE 

subsidie 
LOBASG

Voorjaar 22 
Studie 
Fontys

juni 2022 
presentatie 

voor 
ondernemers

Kartrekkers:
• KOP
• Scholt, Alius
• Kempen Gemeentes
• 2 Bevlogen ondernemers 

Geen 
nieuwe 
aansluiting

Niet meer 
kunnen 
groeien

Slechter 
vestigings-
klimaat

Kostenstijgin
g elektra en 
gas

Beperking 
teruglevering

Schuiven met 
capaciteit niet 
toegestaan

Vorming van groep van 9 bedrijven:
• 2 kleinverbruikers (LS)
• 7 grootverbruikers (MS)
• Zien / hebben zelf het probleem
• Willen er samen wat aan doen
• Gemeente Bergeijk ondersteunt



Verkenning oplossingen vanaf najaar 2022 tot en met najaar 2023

Gesprekken met 
potentiële 
partners

Voorjaar 2023 
conclusie dat 
focus moet 
verschuiven

Intentie-
verklaring 
april 2023

Uitzoeken kosten 
en financiering

Juni opstarten 
technische 

werkgroep juni 

Juni aanvraag 
subsidie smart 
grid Waterlaat

Juli 
afronden 
LOBASG

Subsidie 
goedkeur 

September

September 
definitieve 

keuze partner

Veel spelers (7):
• Adviesbureaus
• Hardware leveranciers
• Software leveranciers

Provincie Brabant, en andere projecten

Selectie criteria:
• Duidelijke aanpak
• Zoveel mogelijk in 1 hand
• Kosten overzichtelijk
• Track record



Uitwerken oplossing 

Oktober Detail 
gesprekken bij 

bedrijven

Oktober en November 
ophalen kwartierdata

November eerste 
presentatie

December 
completering 

kwartierdata en 
analyse (15 bedrijven)

December/Januari 
installatie meet/regel 
systeem (9 bedrijven)

Januari 2024 presentatie 
oplossingsrichting en 

demonstratie HW en SW

Kwartierdata verzamelen:
• Gegevens niet voorhanden
• 3 Meetbedrijven
• Enexis

Contract 
129 kW



Volgende stappen

Februari goedkeur 
bedrijven voor 

volgende stappen

Voorjaar installatie hub 
met sturing EV, PV en 

kleine batterij

Discussie met Enexis 
over groeps ATO

Opbouw business case 
voor collectief en 
individueel bedrijf

Opzetten entiteit 

(BV, Coöperatie, 
Vereniging?

Uitwerken definitieve 
oplossing op basis 

van real time 
meetgegevens, 

simulatie en 
demonstrator

Risico's:
• Enexis groeps ATO
• Aanpassing wetgeving
• Openheid bedrijven
• Financiering demonstrator

Risico’s:
• Enexis goedkeur batterij
• Financiering eindoplossing
• Samenwerkingsstructuur en 

model

Uiteindelijk:
• Knelpunten bij bedrijven oplossen
• Groeimogelijkheden creëren
• Capaciteit delen
• Kostenreductie voor bedrijven
• Verduurzaming mogelijk maken



Hartelijk dank.

Vragen?
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