

#		Gestart per	Beoogde einddatum volledig project
	A. Onderscheidend voorzieningenaanbod		
	(inter)nationaal onderscheidende voorzieningen		
1	Eindhoven Design District	1 juli 2019	31 december 2024
2	Muziekgebouw	1 januari 2019	31 december 2025
3	Convention Bureau Brainport Eindhoven (CBBE)	1 oktober 2021	31 december 2025
4	Eindhoven Museum	1 januari 2019	31 december 2025
5	Nationaal Zwemcentrum / Speelhuis / Cultuur	1 maart 2019	31 december 2025
	Brainport Eindhoven specifieke programmering		
	Versterking klimaat van design, cultuur en (urban)sport URBAN		
6	Atelierruimte/Makerspaces	1 okt 2019	31 december 2025
7	Urban Sports Park Strijps	1 juli 2018	31 december 2022 - afgerond
8	Urban in openbare ruimte + evenementen	1 maart 2019	31 december 2021 - afgerond
	Vergroting (bereik) sport en cultuuraanbod		
9	Financieringsregeling Regionale voorzieningen	1 juli 2019	31 december 2025
10	Cultuurmarketing	1 jan 2020	31 december 2023
11	Versterking evenementen: DDW - WDE	1 januari 2018	31 december 2023
12	Versterking evenementen: DTW	1 maart 2019	31 december 2025
13	Versterking evenementen: Glow	1 januari 2019	31 december 2022
14	Versterking evenementen: STRP	1 januari 2019	31 december 2022
15	Design museum/Future Lab (Evoluon 2.0)	1 juni 2019	31 december 2025
	B. Aantrekken en behouden talent		
	Aantrekken internationale kenniswerkers en studenten		
16	Aantrekken van internationale kenniswerkers	1 juli 2018	31 december 2023
17	Instroom tech- & IT-studenten	1 juli 2018	30 juli 2023
18	Vergroten zichtbaarheid start-ups	1 januari 2019	31 december 2023
19	Accommoderen onderwijs groei oa Brainport Industries Campus	1 sept 2018	31 december 2022
	Behoud van internationale kenniswerkers en studenten		
20	Services Holland Expat Center South	1 juli 2018	1 juli 2022
21	Internationalisering onderwijs po/vo/mbo	1 juli 2018	30 juni 2025
	C. Innovaties met maatschappelijke impact		
22	Photonic Integrated Technology Center	1 januari 2019	31 december 2025
23	Eindhoven Engine	1 nov 2018	31 december 2025
	Impuls Maatschappelijke Verkenningen		
24	Regionale Zorginfrastructuur	1 januari 2018	1 februari 2022 - afgerond
25	UDI	1 januari 2019	31 juli 2024
26	Brainport Smart Mobility	1 nov 2018	1 november 2024

Tabel 7.1: Overzicht projecten Regio Deal Brainport Eindhoven*

* Dit overzicht wordt in juni geactualiseerd