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SAMEN NAAR EEN ENERGIEHUB

4 Wat is een Energiehub?
4 Fasen in de ontwikkeling van een Energiehub

4 Ontwikkeling van Energiehubs op het KBP en De Hurk

4 Een aantal lessen tot nu toe
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WAT IS EEN ENERGIEHUB?

4 Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie.

4 Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af.

4 Zij maken vaak afspraken over de samenwerking.

4 Ook is er een juridische entiteit of natuurlijk persoon die de partijen vertegenwoordigt. Deze heeft een

wettelijke status en handelt namens de samenwerkende groep.

RVO website: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiehubs
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WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN ENERGIEHUB?

VOOR EEN BEDRIJVENTERREIN

4 Beter benutten van (lokale) energiestromen

» Bijv. restwarmte van de één als input voor de ander

4 Beter benutten van potentieel om lokaal duurzame energie op te wekken

» Bijv. benutten van al het geschikte dakoppervlak (opwek en gebruik niet per se achter dezelfde aansluiting)

4 Efficiénter gebruik van de bestaande, lokale energie infrastructuur restcapaciteit

» Betere benutting van beschikbare transportcapaciteit

netbelasting

4 Betere business case voor investeringen in flexibele capaciteit

00:00 24:00
» Bijv. betere benutting van batterijen en toegang tot flex-markten

4 Beter ondernemersklimaat

» Hechtere samenwerking tussen bedrijven

jan-24



ENERGIEHUB: VAN INDIVIDU NAAR COLLECTIEF

Fysiek Contractueel

Van individuele transport limiet
naar collectieve transport limiet

[ MNetheheerder ]
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Aangeslotene Aangeslotene Aangeslotene

[ Netbeheerder ]

\l( El Groeps-TO
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Afbeelding: ROCC

Afbeelding: Netbeheer Nederland

ATO: Aansluit- en Transport Overeenkomst
Groeps-TO: Groeps-Transport Overeenkomst
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ENERGIEHUB ALS (DEEL-)OPLOSSING NETCONGESTIE

1. Van individuele transportlimiet naar 3. Opwek binnen de energiehub
collectieve limiet (MW) (zoveel mogelijk tegelijk met afname)

individuesl ensrgishub

2. Onderlinge afstemming / \
{REVAR Y U \

t

4. Energieopslag en -conversie
GRID APy

kW-max bij optimale

afstemming

Afbeelding: Netbeheer Nederland GTV = Gecontracteerd Transport Vermogen © 12 34 56 389 NqREBASHEY A W dul
URA

0:00 12:00 24:00

Afbeelding: Enexis
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ONTWIKKELING VAN EEN ENERGIEHUB

Opdrachtgever:

Ontwikkelbedrijf

Fase 3: Realiseren Fase 4: Assetmanagement
en exploitatie

Fase: Fase I: Verkennen

Kom tot het beste haalbare ontwerp,
Waarmee een Energy Hub kan worden
gerealiseerd.

Doel van de
ontwikkelfase:

Doorlooptijd 6-8 maanden Doorlooptijd 12-24 maanden Ongoing business
B s R
Afbeelding: EIGEN
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KBP - HAPERT
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4 Probleem

5 Netcongestie voor afname & teruglevering
(netuitbreiding pas in 2030/ 32)

»  Afname

»  Te vestigen bedrijven zonder contract
»  Te klein contract voor groeiende bedrijven

s Teruglevering

»  Bedrijven met (wens) zon-PV zonder contract

4 Doel

5 Mogelijk maken: alle groei en zo veel
mogelijk opwek
4 Oplossing
5 Collectief transport limiet

s Flex-assets: batterij, extra zon-PV, koppeling
windturbine, nood-generator

69 hectare
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DE HURK - EINDHOVEN

4 Probleem

e S A\ gy A » Netcongestie voor afname & teruglevering
';L".I:.:?‘.',,‘.",.‘;".‘.‘,'.',‘.::,::,"“"""“’“ ; p * R A T B (netuitbreiding pas in 2030 / 32)

HUR'SI N 8| e ety Aame

HﬁUSTRIEPARK
s Te klein contract voor groeiende bedrijven

J  (te vestigen bedrijven zonder contract)

» Teruglevering

»  Bedrijven met (wens) zon-PV te klein contract

Wintelre
4 Doel
5 Verminderen netcongestie & faciliteren
e fres duurzame opwek

Waalre

4 Oplossing

5 Nog uit te werken

Eersel
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ONTWIKKELING ENERGIEHUBS KBP EN DE HURK

jan-24

KBP De Hurk

Bedrijventerrein Kempische Bedrijven Park De Hurk
f% Locatie Hapert Eindhoven
o
C
2 |Aantal bedrijven ca. 40 (incl. nog te vestigen) > 300
§ (ca.1.200 KvK reg., waarvan 300 >90% energie)
“® |Organisatie bedrijventerrein Stichting KBP Stichting De Hurk Werkt

(OK De Hurk & BIZ De Hurk)

Oorspronkelijk probleem / doel Teruglevering aan net niet mogelijk Verduurzamen bedrijventerrein
&D (samenwerking energie) (0.a. onderling uitwisselen energiestromen)
©
@ |Initiatief Bedrijven + gemeente Bladel Gemeente + OK De Hurk + VNO/NCW Co-creatie
C
& |Huidig doel Verminderen netcongestie Verminderen netcongestie

(incl. verduurzaming) (incl. verduurzaming)
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ONTWIKKELING ENERGIEHUBS KBP EN DE HURK

KBP

De Hurk

Bedrijven

Start

Februari 2022: Kick-off

November 2022: Kick-off

Formele status

Officiéle Enexis pilot

Geen officiéle pilot

Ontwikkelfase

Fase 2 (halverwege)

Einde fase 1

Q - voorlopig ontwerp (incl. assets) Vormen van een startcluster
@ - Formaliseren collectieve overeenkomst met t.b.v. schetsontwerp (start fase 2)
oo Enexis
()
S |Procesregie Gemeente Bladel Stichting De Hurk Werkt!
pLliele ) VNO-NCW Co-creatie
Externe begeleiding Firan Spectral Energy
Rol Enexis Actief Passief
Commitment Allen hebben een intentieverklaring Samenwerking nog niet geformaliseerd
getekend

Rol in ontwikkeling

Actief (vertegenwoordiging van bedrijven in
kernteam)

Nog geen actieve deelname van bedrijven in de

ontwikkeling

Betrokkenheid bedrijven

Allen worden periodiek geinformeerd en
hebben mogelijkheid input te leveren

Koplopers zijn betrokken en geinformeerd
(ca.30)
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EEN AANTAL LESSEN TOT NU TOE

T.A.V. VERKENNENDE EN ONTWERP FASE

4 Algemeen
» ledere energiehub is anders: 0.a. (omvang) probleem, doelstelling, oplossingsmogelijkheden
» Er zijn nog geen standaard bouwstenen; veel moet nog worden uitgevonden
4 Organisatie
»  Gemeente heeft een belangrijke rol bij initiatie en verkenning
»  Medewerking van netwerkbedrijf is essentieel

»  Spreek de taal van het netwerkbedrijf / doe eerst je huiswerk

» Doorlooptijd is lang...investeer in het bij elkaar houden van het collectief

»  Bedrijven actief betrekken bij het maken van belangrijke keuzes + blijven informeren over voortgang

»  Formuleer (vroegtijdig) een aantal uitgangspunten voor samenwerking tussen bedrijven
» Samenwerking moet voor allen voordeel opleveren (in ieder geval geen nadelen)
4 Techniek

» Houd rekening met veranderingen t.a.v. verwacht energiegebruik

»  Periodiek updaten verwacht energiegebruik + modulair / robuust technisch ontwerp

» Zorg ervoor dat individuele flex-assets ook beschikbaar gemaakt kunnen worden voor het collectief
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